

**NOTIFICA DI CONCESSIONE DI****- VARIANTE -****Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)***Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader**Operazione 19.2.01 - Focus area P2A****Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”***

BENEFICIARIO		SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE	
CUAA	02320890391	Domanda di VARIANTE n.	5051711
SEDE LEGALE	Via CA' BATTISTONI cap. 48013	n.131 Comune e Prov.	BRISIGHELLA (RA)
PEC	<a href="mailto:SOCIETA_AGRICOLA_BELVEDERE@PEC.COLDIRETTI.IT">SOCIETA_AGRICOLA_BELVEDERE@PEC.COLDIRETTI.IT</a>		
PROT. AGREA N.	AGOPR/2019/0000111	del	9/08/2019
DURATA PIANO INVESTIMENTI	12 MESI		
CODICE CUP (Codice Unico di Progetto)		E57I18000070007	

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

- richiamata la normativa di riferimento ed il Bando pubblico per l'accesso alla Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader, Operazione 19.2.01 - Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020);
- vista la domanda di aiuto n. **5051711** ai sensi della Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020, presentata con prot. Agrea n. **AGOPR/2017/0010020** del 1/10/2017 dalla Sig. ra **SAMORE' MONICA** nella qualità di **SOCIO AMMINISTRATORE** dell'impresa agricola sopra identificata;
- viste le risultanze dei verbali d'istruttoria della domanda di aiuto sopra richiamata e delle apposite check-list di controllo, conservate agli atti d'ufficio nel fascicolo della domanda;
- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L'Altra Romagna del 27/03/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di aiuto presentate ai sensi della Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020, relativa all'Avviso Pubblico 2017 pubblicato dal 10 aprile 2017 al 2 ottobre 2017, disponendo inoltre la **concessione del contributo** a favore dell'impresa agricola sopra identificata, collocata in posizione **finanziabile n. 8** con **punti 34** ;
- richiamata la **notifica di concessione** del **12/04/18 prot. n. 138/L/PF** ;
- vista la comunicazione di variazione entro il 10% pervenuta in data 29/07/2019;
- vista la richiesta di variante sulla domanda di cui sopra presentata con prot. Agrea n. **AGOPR/2019/0000111** del **09/08/2019** dalla Sig.ra **MONICA SAMORE'** nella qualità di **SOCIO AMMINISTRATORE** dell'impresa agricola sopra identificata e presa in carico dal GAL L'ALTRA ROMAGNA il 12/08/2019;
- vista la richiesta di variante di cui sopra che consisteva nella mancata realizzazione della porcilaia sita in podere Montusco, con l'eventuale sostituzione con il completo rifacimento dell'impianto elettrico della porcilaia nella sede aziendale e la realizzazione di impianto fotovoltaico presso la sede aziendale;

- verificato il rispetto delle tempistiche di istanza di variante da parte del richiedente imposte dal bando al p.to 16.4.

### NOTIFICA:

- a) l'AMMISSIONE A CONTRIBUTO della **variante** richiamata in premessa, per gli investimenti e gli importi di seguito specificati:

PIANO INVESTIMENTI	IMPORTO SPESA in CONCESSIONE	IMPORTO SPESA A SEGUITO DI COMUNICAZIONE E DEL 29/07/2018	IMPORTO SPESA RICHIESTO IN VARIANTE SIAG	IMPORTO SPESA AMMESSO A SEGUITO DI VARIANTE	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO
<i>Classe – Intervento: descrizione investimento.</i>	€	€	€	€	%	€
Edilizia – Fienili ( <i>podere Montusco</i> )	30.145,16	29.738,42	30.145,16	29.738,42	50	14.869,21
Edilizia – porcilaia ( <i>podere Montusco</i> )	25.212,66	25.212,66	0	0	/	0
Edilizia – tettoia per porcilaia (sede aziendale)	10.923,00	10.246,37	10.923,00	10.246,37	50	5.123,19
Edilizia – Realizzazione di impianto elettrico per porcilaia ed impianto fotovoltaico (sede aziendale)			25.800,00	0	/	0
Attrezzature ed equipaggiamenti – porte e recinzioni per allevamento	30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	50	15.110,00
Attrezzature ed equipaggiamenti – motoseghe e decespugliatore	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	50	642,50
<b>TOTALI</b>	<b>97.785,82</b>	<b>96.702,45</b>	<b>98.373,16</b>	<b>71.489,79</b>	<b>50</b>	<b>35.744,90</b>

- a) la NON AMMISSIBILITÀ e/o la RIDUZIONE degli importi richiesti con conseguente esclusione dal contributo, per le motivazioni di seguito specificate, per i seguenti investimenti oggetto di domanda:

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Importo spesa non ammesso	NON Ammissibilità/Riduzione
<i>Classe – Intervento: descrizione investimento.</i>	€	Motivazione
Edilizia – Fienili ( <i>podere Montusco</i> )	406,74	Sono state decurtate le spese non compatibili con gli interventi previsti dal bando
Edilizia – tettoia per porcilaia (sede aziendale)	676,63	Sono state decurtate le spese non compatibili con gli interventi previsti dal bando

Edilizia – Realizzazione di impianto elettrico per porcilaia ed impianto fotovoltaico (sede aziendale)	25.800,00	INVESTIMENTO NON REALIZZATO A SEGUITO DI VARIANTE
<b>TOTALI</b>	<b>26.883,37</b>	

- b) La **SPESA AMMISSIBILE** pari ad Euro **71.489,79** e la **CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE** pari ad Euro **35.744,89** determinato in funzione degli investimenti e relativi importi di spesa ammessi, come sopra specificato, a favore dell'impresa beneficiaria identificata in premessa.

### **SPECIFICA**

- si riconferma quanto già riportato nella **notifica di concessione prot. n. 138/L/pf del 12/04/2018** ;

### **PUNTUALIZZA:**

- che non saranno ammesse altre varianti da parte del beneficiario in riferimento al paragrafo 16.4 del Bando;
- che la presente notifica di concessione di variante verrà ratificata nel prossimo CDA del Gal L'Altra Romagna.

Per quanto non espressamente riportato nella presente notifica di concessione, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed all'avviso pubblico di Misura/Azione.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Dott. Mauro Pazzaglia**

Firmato digitalmente