



Prot n. 107/L/mp
Sarsina, 23 giugno 2020

Spett.le
COMUNE CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

PEC: protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

Alla c.a. EMILIO AQUILINO

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader Operazione 19.2.02 – Focus area P6B
Azione specifica 4.1. Interventi realizzati da Enti pubblici *“Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”*

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - Domanda n° **5103686** - CUA: 80001950403 -
Id AGREA: AGOPR/2018/0000313 del 14.9.2018.

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 14.05.2020, con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 276/L/gb del 25.09.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 28/L/gb del 17.02.2020,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 23.06.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di **12 mesi**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **24.09.2021**.

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408