



Prot n. 120/L/rc
Sarsina, 4 agosto 2020

Spett.le
COMUNE di S. Sofia

PEC: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it

Alla c.a. Cinzia Fantini

OGGETTO: proroga - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader Operazione 19.2.02 – Focus area P6B Azione specifica 4.1. Interventi realizzati da Enti pubblici “*Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopeditoni, sistemi di mobilità lenta*”

COMUNE di Santa Sofia - Domanda n° **5103474** - CUA: 80008900401 - Id AGREA: AGOPR/2018/0000306 del 11.9.2018.

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA ORDINARIA E STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 28.7.2020, con la quale è stata richiesta una proroga ordinaria e straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione n. 279/L/rc del 25.09.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 26/L/pf del 17.02.2020,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 4.8.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere in toto la Vs. richiesta di proroga ordinaria e straordinaria, concedendo una proroga di **10 mesi** come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **25.7.2021**.

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408