

Prot n. 169/L/pf
Sarsina, 24 novembre 2020

Spett.le
VISANI GILBERTO E DIANI MARIA LUISA S.S.
Via Carla, n. 44
47013 BRISIGHELLA (RA)

Alla c.a. **DIEGO VISANI**
PEC: visani.diani@aditpec.it

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01
"Investimenti in aziende agricole in approccio individuate e di sistema"

Domanda n. **5051248** — Protocollo AGREA AGROPR/2017/0010008 del 29/09/2017 – CUA: **01001820396**

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il giorno 11/11/2020 con la quale è stata richiesta una proroga di 6 MESI alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto a causa di ritardi nella consegna della macchina agricola trattrice poiché la ditta costruttrice ha rallentato l'attività produttiva dovuta al COVID-19,

- vista la notifica di concessione contributo prot. n. **328/L/pf del 19/12/19;**
- vista la notifica di concessione di variante al progetto presentato prot. n. **136/L/pf del 22/09/20;**
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 24.11.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, concedendo **una proroga di 6 MESI** prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi, il **18/06/2021.**

Cordiali saluti.

II RUP

Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**
Documento firmato digitalmente