

Prot n. 109/L/rc
Sarsina, 11/5/2021

Spett.le
Bertaccini Stefano
Via Podere Incarola, snc
47013 Dovadola (FC)
PEC: agricolabertaccini@pec.it

OGGETTO: Comunicazione di concessione di proroga straordinaria - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader; Operazione 19.2.01 - Focus area P2A; Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”.

Domanda n.5051828 prot. AGREAAGOPR/2017/0010029 del 2.10.17

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC del **23/4/2021 ore 12.25**, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, presentata ai sensi del paragr. n.9 del Bando 4.1.01. in oggetto (almeno **30 giorni** prima della scadenza del termine prefissato in concessione), in riferimento alla notifica di concessione da parte dello scrivente GAL, notifica di concessione prot. n. 340/L/rc del 19.12.19, vista l'approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 4.5.2021,

si comunica che la richiesta di proroga è ritenuta **ammissibile**.

Pertanto lo scrivente GAL accoglie la Vs. richiesta, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **18.12.2021**.

Si ricorda quanto prescritto al paragr. n. 19.1 del Bando: *“In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PI e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.”*

Resta invariato quanto nella presente non espressamente evidenziato.

Il RUP
Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**
f.to digitalmente