

Prot n. 247/L/gb
Sarsina, 21 dicembre 2021

Spett.le
COMUNE DI MODIGLIANA
PEC: modigliana@cert.provincia.fc.it

OGGETTO: Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader Tipo di operazione 19.2.01 – Focus Area P6B - Azione Ordinaria 7.4.02
“Strutture per servizi pubblici”

COMUNE DI MODIGLIANA- Domanda n° **5086698** - CUA: 80002730408 - Id AGREA: AGOPR/2018/0000215 del 14/06/2018

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione del 25/11/2021 con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 44/L/rc del 30/01/2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 213/L/rc del 24/06/2019,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 30/04/2020
- visto la notifica di concessione di proroga straordinaria prot. n. 81/L/pf del 14/06/2020,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 29/03/2021
- visto la notifica di concessione di proroga straordinaria prot. n. 58/L/rc del 07/04/2021
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 16/12/2021

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di **120 giorni**, come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **30/04/2022**, rettificando quanto da voi indicato nella comunicazione di richiesta proroga del 25/11/2021, nella quale prevedevate erroneamente come termine il 30/03/2022.

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente