

Prot. n. 99/L/rc  
Sarsina, 03/05/2022

Spett.le  
**Alessandrini studio tecnico**  
Via 1° maggio, 11A  
47025 Mercato Saraceno (FC)  
PEC: [claudio.alessandrini@pec.eppi.it](mailto:claudio.alessandrini@pec.eppi.it)

**OGGETTO: Comunicazione di concessione Proroga.** Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di operazione 19.2.02. - Azione specifica A.2.3.8: *“Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali”*

**Alessandrini studio tecnico** – CUA LSSCLD82M03C5730  
- Domanda di sostegno n. **5207772** del 24/11/2020 –

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenuta a mezzo PEC il **05/04/2022**, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga di **6 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, vista la richiesta pervenuta entro i termini previsti dal bando, ossia almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato in concessione, così come notificato con **prot. n. 138/L/rc del 30.6.2021**,

si comunica

che **la richiesta di proroga è ammissibile.**

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **30.12.2022**.

Si ricorda quanto prescritto al paragrafo 19.1 del Bando: *“In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all’1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PI e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.”*

Resta invariato quanto già comunicato in sede di notifica di concessione e non espressamente evidenziato nella presente.

Il RUP  
Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**  
*F.to digitalmente*