

Prot n. 195/L/mp  
Sarsina, 12/09/2022

**Spett.le**  
**VALBIDENTE SOCIETA' SEMPLICE S.S.**  
VIA STRADA PROVINCIALE, 4  
47010 GALEATA (FC)  
PEC: [VALBIDENTE@PEC.SEDIMAIL.IT](mailto:VALBIDENTE@PEC.SEDIMAIL.IT)  
PEC per conoscenza: [areatecnicasrl@sedipec.it](mailto:areatecnicasrl@sedipec.it)

**OGGETTO:** P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01  
"Investimenti in aziende agricole in approccio individuate e di sistema"

Domanda n. **5050817** — Protocollo AGOPR/2017/0010018 del 30/09/2017 – CUA: **03754570400**

### COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 27/07/2022 con la quale è stata richiesta una proroga di 6 MESI alla data di fine lavori relativa alla domanda di sostegno presentata in oggetto, dovuta ai tempi molto lunghi per la consegna delle attrezzature oggetto di investimento,

- vista la notifica di concessione prot. n. 41/L/mp del 25/02/2022,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 08/09/2022,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi, il **25.08.2023**.

Cordiali saluti.

**Il RUP**

Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**  
*Documento firmato digitalmente*