



Prot n. 266/L/mp
Sarsina, 20 dicembre 2022

Spett.le
A.L.A.C. - ASSOCIAZIONE LAVORATORI
AGRICOLI CESENATI SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

VIA Renato Medri, 3085
47023 - Cesena (FC)

PEC: ALAC@PEC.IT

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01
"Investimenti in aziende agricole in approccio individuate e di sistema"
Domanda n. **5051281** — Protocollo AGREA AGOPR/2017/0010000 del 29/09/2017 –

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 23.11.2022 con la quale è stata richiesta una proroga di mesi 6 alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto, dovuta alla difficoltà di completamento degli investimenti previsti con particolare riferimento ai lavori strutturali previsti sui fondi, nonché ultimare gli acquisti ed i relativi pagamenti delle attrezzature previste,

- vista la notifica di concessione prot. n. 39/L/mp del 25.02.2022, con una data di fine lavori del 25.02.2023,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando, ossia 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 19.12.2022,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, concedendo **una proroga di 6 mesi** prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi, il **25/08/2023**.

Cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • [PEC altraromagna@pec.net](mailto:PEC@altraromagna.net)
C.F. e P.IVA 02223700408