



Prot n. 272/L/pf
Sarsina, 21 dicembre 2022

Spett.le
FIUMI PIERANTONIO
CUAA: FMIPNT51D10D867K
Via Molino Rupe, 4
47010 Galeata (FC)

PEC: az.agr.fiumi@pec.coldiretti.it

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01
"Investimenti in aziende agricole in approccio individuate e di sistema"

Domanda n. **5051377** — Protocollo AGREA AGOPR/2017/0010024 del 3/10/2017 –

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 1.12.2022 con la quale è stata richiesta una proroga di mesi 6 alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto, dovuta alla difficoltà nel portare a termine gli investimenti proposti in variante ed eseguirne la loro corretta rendicontazione nei tempi inizialmente concessi;

- vista la notifica di concessione prot. n. 51/L/rc del 25/02/2022, con una data di fine lavori del 25/02/2023,
- vista la notifica di variante prot. n. 271/L/rc del 21/12/2022,
- considerata la motivazione della richiesta di proroga,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando, ossia 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 19/12/2022,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, concedendo **una proroga di 6 mesi** prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi, il **25/08/2023**.

Cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408