



Prot n. 30/L/pf
Sarsina, 25 gennaio 2023

Spett.le
GIORGIA SOCIETA' AGRICOLA
Via Tuliero, 145 – Faenza (RA)
PEC: giorgia.sa@pec.it

E p.c. Spett.le
CAA CONFAGRICOLTURA FAENZA
Alla c.a. Paolo Biagi
PEC: confagricolturara.srl@legalmail.it

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01
"Investimenti in aziende agricole in approccio individuate e di sistema"

GIORGIA SOCIETA' AGRICOLA - CUA: 02274590393 –

Domanda di sostegno n. **5051706** – Id AGREA n. AGOPR/2017/0010027 del 2/10/2017

Domanda di variante n. **5051706** – Id AGREA: AGOPR 2022/0003425 del 22/12/2022

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 19/01/2023 con la quale è stata richiesta una proroga di mesi 6 alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto, dovuta a ritardi di consegne delle macchine ed attrezzature;

- vista la notifica di concessione prot. n. 45/L/pf del 25/02/2022, con una data di fine lavori del 25/02/2023;
- vista la notifica di variante prot. n. 28/L/pf del 24/01/2023,;
- considerata la motivazione della richiesta di proroga,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando, ossia 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 23/01/2023,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, concedendo una proroga di 6 mesi prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi il 25/08/2023.

Cordiali saluti.

II RUP

Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**
Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • [PEC altraromagna@pec.net](mailto:PEC_altraromagna@pec.net)
C.F. e P.IVA 02223700408