

Prot n. 297/L/pf
Sarsina, 19 settembre 2023

SPETT.LE
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
[Piazza del Popolo, 31](#)
47018 – FAENZA (RA)
pec@cert.romagnafaentina.it

e p.c.:
Arch. CLAUDIO COVERI
claudio.coveri@romagnafaentina.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione Ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*” (seconda edizione)

Domanda di sostegno n Domanda di sostegno n. **5240406** - Id AGREA: AGOPR 2021/0000087 del 31/03/2021 - CUA: 90028320399

- **COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA** -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 08/09/2023, con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori fino al 2/12/2024, relativa alla domanda in oggetto legata agli effetti degli eventi alluvionali di maggio 2023,

- vista la notifica di concessione prot. n.226/L/pf del 2/12/2021;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 101/L/mp del 5/05/2022;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 17/04/2023;
- vista la notifica di proroga prot. n.127/L/pf del 26/04/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della terminazione stessa,
- visto la delibera del CdA del GAL L'Altra Romagna del 15/09/2023 che approva l'ulteriore proroga;

si comunica che la richiesta di proroga, è accoglibile ed AMMISSIBILE, in linea con quanto stabilito dalle normative vigenti.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di

MESI 12 prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **2/12/2024**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente