

NOTIFICA DI CONCESSIONE VARIANTE DI PROGETTO

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader
Operazione 19.2.01 - Focus area P6B
Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” – SECONDA EDIZIONE

BENEFICIARIO	COMUNE DI MELDOLA		
CUAA	80007150404	Domanda di aiuto n.	5243590
SEDE LEGALE	P.zza F. Orsini	n. Comune e Prov.	29 Meldola (FC)
PEC	comune.meldola@cert.provincia.fc.it		
PROT. AGREA Domanda di Sostegno N.	AGOPR/2021/0000086	del	31/03/2021
PROT. AGREA Domanda di Variante n.	AGOPR/2023/0045258	del	04/09/2023
DOMANDA PRESENTATA DA:	Roberto Cavallucci	nella qualità di:	Legale rappresentante
DURATA PIANO INVESTIMENTI	18 MESI + 6 Mesi di Proroga + 12 MESI Ulteriore proroga		
LUOGO DELL'INVESTIMENTO	Arena Hesperia – via Roma n.3 – Meldola (FC)		

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto)	D45117000170002
--	------------------------

CODICE COR [Codice Concessione Registro Nazionale Aiuti (Rna)]	7129986
---	----------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- richiamata la normativa di riferimento ed il Bando pubblico per l'accesso alla Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader, operazione 19.2.01 - Azione 7.4.02 – “Strutture per servizi pubblici” (seconda edizione) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020;
- vista la domanda di aiuto n. **5243590** ai sensi della Azione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” (seconda edizione) del P.S.R. 2014-2020, presentata con prot. AGREA n. AGOPR/2021/0000086 del 31.03.2021 da ROBERTO CAVALLUCCI in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente sopra identificato;
- viste le risultanze dei verbali d'istruttoria della domanda di aiuto sopra richiamata e delle apposite check-list di controllo, conservate agli atti d'ufficio nel fascicolo della domanda;
- richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL L'ALTRA ROMAGNA del 01/10/2021 e 15/11/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, subordinata al buon esito delle verifiche legate agli aiuti di stato, avvenuta con esito positivo delle domande di aiuto presentate ai sensi della Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per servizi pubblici” (seconda edizione) del P.S.R. 2014-2020,

relativa all'Avviso Pubblico 2020, pubblicato dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021, collocando il beneficiario in posizione **finanziabile n. 3** con **punti 45**;

- richiamata la notifica di concessione prot. n. 228/L/gb del 02/12/2021 con cui si comunicava l'ammissione a contributo e si concedeva un contributo pari ad Euro 100.000,00 all'Ente sopra identificato;
- vista la ratifica del progetto esecutivo prot. n. 93/L/gb del 02/05/2022 con la quale si confermava un contributo pari ad Euro 100.000,00;
- vista la richiesta di variante sulla domanda di cui sopra presentata con prot. AGREA AGOPR/2023/0045258 del 04/09/2023 dal Sig. ROBERTO CAVALLUCCI nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente sopra identificato, che consiste nel:
 - Ridefinizione del CME dei lavori da eseguire all'interno dell'Arena Hesperia, quale arena che diventerà il centro di conoscenza e valorizzazione delle manifatture storiche meldolesi. Il valore complessivo dei lavori, passa da € 212.000 + IVA ad € 228.407,33 + IVA, a seguito dell'adeguamento dei prezzi indicati col nuovo prezzario regionale dell'anno 2023;
 - Una forte riduzione della cifra dedicata agli imprevisti che passa da 9.636,36 + IVA agli attuali 615,04 + IVA;
 - Il mancato acquisto di attrezzature per un importo di € 8.500 + IVA da dedicare all'impiantistica dei locali (voce quest'ultima già esclusa dal finanziamento col presente bando in fase di concessione);
- visto l'esito del DURC risultato regolare;
- considerato che, con le modifiche apportate all'interno del piano di investimento, il beneficiario ha presentato una spesa, ricalcolata sulla base dei nuovi prezzari, pari ad Euro **310.000,00**;
- viste le risultanze dell'istruttoria, si ridetermina e riconferma quanto comunicato con ratifica di progetto esecutivo con una nuova spesa ammissibile pari ad Euro **166.167,93** con un contributo concedibile per ad Euro **100.000,00** (100%);
- richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L'Altra Romagna del 21/09/2023, con la quale è stata approvata l'istruttoria della domanda di variante presentata con prot. AGREA AGOPR/2023/0045258 del 04/09/2023 dal Sig. ROBERTO CAVALLUCCI nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente sopra identificato;

NOTIFICA:

A) l'AMMISSIONE A CONTRIBUTO della **variante** richiamata in premessa, per gli investimenti e gli importi di seguito specificati:

PIANO INVESTIMENTI	IMPONIBILE SPESA RICHIESTO	IVA RICHIESTA	IMPORTO SPESA RICHIESTO TOT	IMPONIBILE E SPESA AMMESSA	IVA AMMESSA	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIBUTO TOT
<i>Classe – Intervento: descrizione investimento.</i>	€	€	€	€	€	%	€
BENI IMMOBILI - Ristrutturazione, risanamento conservativo,	137.328,86	13.732,89	151.061,75	137.328,86	13.732,89	100	151.061,75

PIANO INVESTIMENTI	IMPONIBILE SPESA RICHIESTO	IVA RICHIESTA	IMPORTO SPESA RICHIESTO TOT	IMPONIBILE E SPESA AMMESSA	IVA AMMESSA	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIBUTO TOT
<i>Classe – Intervento: descrizione investimento.</i>	€	€	€	€	€	%	€
ampliamento e adeguamento di immobili							
SPESE GENERALI	12.382,11	2.724,07	15.106,18	12.382,11	2.724,07	100	15.106,18
TOTALI	149.710,97	16.456,96	166.167,93	149.710,97	16.456,96		166.167,93*

*Importo concedibile, da ridefinire in un massimo di contributo pari ad € 100.000,00 come massimale previsto da Bando

La spesa AMMISSIBILE rimane sempre pari ad € 166.167,93 per la quale è previsto un contributo massimo di € 100.000,00.

SPECIFICA

- la riconferma di quanto già riportato nella notifica di concessione prot. n. 228/L/gb del 02/12/2021 e nella ratifica del progetto esecutivo prot. n. 93/L/gb del 02/05/2022;

PUNTUALIZZA:

che potranno essere presentate al massimo due varianti (compresa la presente) da parte del beneficiario in riferimento al capitolo 15 del bando.

Per quanto non espressamente riportato nella presente notifica di variante, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed all'avviso pubblico di Misura/Azione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mauro Pazzaglia

Firmato digitalmente