

Prot n. 375/L/rc Sarsina, 23/11/2023

Spett.le
COMUNE di Dovadola

P.zza della vittoria, 3 47010 - Dovadola FC dovadola@cert.provincia.cert.fc.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione ordinaria 7.4.02 – "Strutture per Servizi Pubblici" (seconda edizione)

Domanda n° **5239148** Id AGREA: AGOPR 2021/000083 del 30/3/2021 – CUAA: **80009550403**

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 8/11/2023, con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, visto l'eccezionale evento meteorologico avvenuto nel mese di maggio e la conseguente emergenza, il successivo evento sismico avvenuto nel mese di settembre e l'assenza della Responsabile dell'Area tecnica dovuta ad un incidente stradale;

- vista la notifica di concessione prot. n.21/L/gb del 10/2/2022;
- ➤ vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 150/L/mp del 20/06/2022;
- vista la concessione di proroga prot. 247/L/rc del 27/07/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023;
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della determinazione stessa;
- ➤ visto la delibera del CdA del GAL l'Altra Romagna del 22/11/2023 che approva l'ulteriore proroga;

si comunica che la richiesta di proroga è AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di <u>MESI 6</u> come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno <u>10/08/2024</u>. cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia Documento firmato digitalmente









