

Prot n. 373/L/rc
Sarsina, 23/11/2023

Spett.le
COMUNE DI GALEATA
v. Castellucci, 1
47010 – Galeata (FC)
PEC: galeata@cert.provincia.fc.it

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 – Focus area P6B
Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (seconda edizione)
Domanda n° **5242500** Id AGREA: AGOPR 2021/ 000080 del 30/3/21 Codice **CUP F57H21000800005**

-COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 13/11/2023, con la quale è stata richiesta una ULTERIORE proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta alle difficoltà a seguito dei recenti eventi calamitosi di maggio;

- vista la notifica di concessione prot. n.25/L/rc del 18/2/2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 156/L/pf del 14/7/2022;
- vista la concessione di proroga prot. 244/L/rc del 26/07/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023;
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della determinazione stessa;
- visto la delibera del CdA del GAL L'Altra Romagna del 22/11/2023 che approva l'ulteriore proroga;

si comunica che la richiesta di proroga è **AMMISSIBILE**.

Pertanto il GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **MESI 6** come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **18/08/2024**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente