



Prot n. 377/L/pf
Sarsina, 24 novembre 2023

Spett.le
COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Via Roma, 50
48010 Casola Valsenio (RA)

PEC: comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it
pec@cert.romagnafaentina.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*” (seconda edizione)

Domanda di sostegno n. **5240103** - Id AGREA: AGOPR/2021/0000062 del 29/03/21 - CUA: **81002910396**

- COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 15/11/2023, con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio del Comune di Casola Valsenio a partire dal 1° maggio 2023;

- vista la notifica di concessione prot. n.19/L/pf del 10/02/2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 154/L/pf del 11/07/2022;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GALL'Altra Romagna del 19/06/2023;
- vista la concessione di proroga prot. n. 208/L/pf del 3/07/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023;
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della determinazione stessa;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 22/11/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE PARZIALMENTE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta parzialmente, concedendo una ulteriore proroga di 325 giorni, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **31/12/2024** quale termine ultimo previsto per gli interventi a Bando dal PSR.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente

