

Prot n. 378/L/pf
Sarsina, 24 novembre 2023

SPETT.LE

COMUNE DI MODIGLIANA

Via G. Garibaldi, 63

47015 – MODIGLIANA (FC)

e p.c. ING. VALERIA LIVERANI

valeria.liverani@comune.modigliana.fc.it

OGGETTO: Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione 19.2.01 – Azione Ordinaria Misura 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” (seconda edizione)

COMUNE DI MODIGLIANA - CUA: 80002730408 - Domanda di sostegno n. 5244336

- Id AGREA: AGOPR 2021/0000088 del 31/03/2021

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 16/11/2023, con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta agli eventi calamitosi di maggio 2023;

- vista la notifica di concessione prot. n. 20/L/PF del 10/02/2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 162/L/pf del 19/07/2022;
- visto il verbale di approvazione del CdA del GAL L'Altra Romagna del 18/07/2023;
- vista la notifica di proroga prot. n. 245/L/pf del 26/07/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023;
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della determinazione stessa;
- visto il verbale di approvazione del CdA del GAL L'Altra Romagna del 22/11/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di 325 giorni come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **31/12/2024**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente