
 
 
 
 
 

 

Sarsina, 24/03/2020 

Prot n. 47/L/pf 

 

 

Spett.le  

CORTECCHIA PIERO IMPRESA INDIVIDUALE 

Via CASOLANA, n° 3285  

48014 CASTEL BOLOGNESE (RA) 

Alla c.a. Pieri Cortecchia  

PEC: PIERO.CORTECCHIA@LEGALMAIL.IT 

 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) 

Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader; Operazione 19.2.01 - Focus area P2A; Azione 6.4.01 – 

“Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”. 

Domanda n. 5052367 prot. AGREA n. AGOPR/2017/0009938 del 13/09/17 – CUAA: CRTPRI75M17D458F 

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI  PROROGA STRAORDINARIA  

 In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 16.03.2020, con la 

quale è stata richiesta una proroga straordinaria di 30 giorni alla data di fine lavori relativa alla domanda 

presentata in oggetto per difficoltà nel portare a termine le opere edili dovute al COVID 19, 

- vista la notifica di concessione prot. n.  331/L/az del 27.09.2018;  

- vista la precedente concessione di proroga prot. n. 224/L/az del  27.06.2019 che prevedeva come 

nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il 26 Marzo 2020; 

- vista la notifica di concessione di variante prot. n. 19/L/pf del 14.02.2020; 

- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del 

Coronavirus,  

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 24.03.2020 ,  

si comunica che, in via eccezionale, la richiesta di proroga è accoglibile e pertanto AMMISSIBILE.  

  Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, concedendo una proroga straordinaria 

di tre mesi prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il  24 giugno 2020. 

Cordiali saluti. 

 

  Il RUP 
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 

 
 

 

 


