
 
 
 
 
 

 

Prot n. 170/L/rc 

Sarsina, 24/11/2020 

Spett.le 

Unione dei comuni della Romagna forlivese 

Persona di contatto: G. L. Ravaioli 

PEC: protocollo@romagnaforlivese.it 

Gianluca.ravaioli@romagnaforlivese.it 

 

 
OGGETTO: concessione proroga - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-

2020 (P.S.R. 2014-2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader Operazione 19.2.02 – Focus 

area P6B 

Azione specifica 4.1. Interventi realizzati da Enti pubblici “Promozione e sviluppo di reti tematiche, 

sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta” 
 
Unione dei comuni della Romagna forlivese - Domanda n° 5103432 - CUAA: 92071270406 - Id AGREA: 

AGOPR/2018/0000312 del 13.9.2018. 

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA  

  In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC e datata 

10/11/2020, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda 

presentata in oggetto, dovute al COVID 19 e alle avverse condizioni meteo, 

- vista la notifica di concessione n. 343/L/pf del 19/12/2019,  

- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n./L/rc del 13/5/2020, 

- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento 

del Coronavirus,  

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 24/11/2020,  

si comunica che la richiesta di proroga è quindi AMMISSIBILE.  

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di 6 mesi come 

richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il 18/6/2021. 

Cordiali saluti.  

Il RUP 

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 

Documento firmato digitalmente 
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