
 
 
 
 
 

 

Prot n. 34/L/rc 

Sarsina, 23.02.2021 

 

Spett.le 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 

PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 

 

Alla c.a. Persona di contatto: Roberto Zoffoli 

zoffoli_r@comune.cesena.fc.it 

 e p.c. Arch. Mirta Barchi 

barchi_m@unionevallesavio.it 

OGGETTO: Proroga – Progr. di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-

2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –  

Az. S. 4.1 – “promozione e sviluppo reti tematiche, sentieristica, ciclovie, sistemi di mobilità lenta” 
 
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - Domanda n°5103581 - Id AGREA: AGOPR 2018/0000314 del 
14.9.18. 

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA 

  In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il giorno 

08.02.2021, con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla 

domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19 e alle lavorazioni da prevedere nel periodo di massima 

asciutta del lago, 

- vista la notifica di concessione prot. n.  278/L/rc del 25.9.2019, 

- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 27/L/rc del 17.2.2020, 

- vista la precedente concessione di proroga di 12 mesi, prot. n. 85/L/pf del 14.5.2020 che 

prevedeva come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il 24.9.2021, 

- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento 

del Coronavirus,  

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 11.02.2021,  

si comunica che la richiesta di proroga è AMMISSIBILE.  

Pertanto il GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di ulteriori 12 

mesi prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il 23.9.2022. 
 

Cordiali saluti.  

Il RUP 

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 

Documento firmato digitalmente 
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