
 
 
 
 
 

 

Sarsina, 21 luglio 2021 

Prot n. 166/L/pf 

 

   

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ - ROMAGNA 
Via Aldo Moro, 2  
48025 RIOLO TERME (RA) 
PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 
 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) 

Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –  

Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” 
 

Domanda di sostegno n.5090743 - Id AGREA: AGOPR 2018/0000211 del 14.6.2018 - CUAA: 90030910393 

- COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA -  

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenuta tramite PEC il 17.06.2021 (prot.1473) e 

perfezionata tramite mail il 16.07.2021, con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data 

di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19, 

- vista la notifica di concessione prot. n.  48/L/PF del 30.01.2019, 

- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 215/L/PF del 24.06.2019, 

- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica,  

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 30.04.2020,  

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 04.08.2020,  

- vista la notifica di concessione di proroga prot n. 119/L/pf del 4.08.2020, 

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 16.07.21,  

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.  

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di  

3 mesi prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il 29.10.2021. 

Cordiali saluti. 

 

  Il RUP 
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 

   Documento firmato digitalmente 
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