
 
 
 
 
 

 

Prot n. 159/L/mp 

Sarsina, 21 luglio 2021 

 

Spett.le 

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 
P.zza  Tassinari, 15 

47017 – Rocca San Casciano (FC) 

PEC:  comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it 

 

 

Alla c.a. Persona di contatto: Massimo Pucci 

 

 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) 

Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –  

Azione Ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (prima edizione) 

 

Domanda di sostegno n. 5074389 - Id AGREA: AGOPR 2018/0000203 del 18.5.2018 - CUAA: 80013400405 

 

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA -  

  In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenutaci il 14.06.2021, con la 

quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata 

in oggetto dovute alla emergenza epidemiologica da COVID 19, 

- vista la notifica di concessione prot. n.  41/L/az del 30.01.2019, 

- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 220/L/az del 24.06.2019, 

- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica,  

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 04.08.2020,  

- vista la notifica di concessione di proroga prot. n.  117/L/MP del 04.08.2020; 

- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 16.07.2021, 

si comunica che la richiesta di proroga straordinaria è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.  

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di 

dodici mesi, come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, 

il 29.07.2022. 

Cordiali saluti. 

  Il RUP 
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 

   Documento firmato digitalmente 
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