
   

 
 

 

Prot n. 201/L/pf 

Sarsina, 29 giugno 2023 

Spett.le 

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE  

Viale Marconi, 81 

47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 
 

     PEC: protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it 
 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 

19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione ordinaria 

7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (seconda edizione) 

 
Domanda di sostegno n. 5234482 - Id AGREA: AGOPR/2021/0000041 del 23/03/2021       
 
- CUAA: 80009550403 
        
 

-COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA - 
 

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 01/06/2023, con la quale 
è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta alla difficile 
reperibilità  sul mercato di materiali da costruzione, per l’impennarsi della domanda a causa delle agevolazioni 
indotte dai “Superbonus” e l’incontrollato aumento dei prezzi, che ha condizionato la disponibilità di liquidita 
della Impresa, ed un prolungarsi indefinito dei tempi di consegna; 
 

➢ vista la notifica di concessione prot. n.24/L/rc del 18/02/2022; 

➢ vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 143/L/rc del 20/06/2022; 

➢ visto il verbale di approvazione del CdA  del GAL  L’Altra  Romagna  del    19/06/2023;  

 

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE. 

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di MESI 6 come 

richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno 18/02/2024. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il RUP 
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 
Documento firmato digitalmente 

 
 

 


