
   

 

 

 

Prot n. 372/L/rc 

Sarsina, 23/11/2023 

Spett.le 

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE  

Viale Marconi, 81 

47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 
     PEC: protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 

19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione ordinaria 

7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (seconda edizione) 

 
Domanda di sostegno n. 5234482 - Id AGREA: AGOPR/2021/0000041 del 23/03/2021 - CUAA: 80009550403        
 
 

-COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA - 
 

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 14/11/2023, con la quale 
è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, dovuta 
all’eccezionale evento meteorologico avvenuto nel mese di Maggio e la conseguente emergenza e al successivo 
evento sismico di Settembre; 
 

➢ vista la notifica di concessione prot. n.24/L/rc del 18/02/2022; 

➢ vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 143/L/rc del 20/06/2022; 

➢ vista la concessione di proroga prot. 201/L/pf del 29/06/2023; 

➢ considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023; 

➢ visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della determinazione stessa; 

➢ visto la delibera del CdA del GAL l’Altra Romagna del 22/11/2023 che approva l’ulteriore proroga; 

 

si comunica che la richiesta di proroga è AMMISSIBILE. 

Pertanto il GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di MESI 6 come richiesto, 

prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno 18/08/2024. 

  

Cordiali saluti. 
 

Il RUP 
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia 
Documento firmato digitalmente 

 
 

 


