

Prot n. 117/L/mp
Sarsina, 20/03/2019

Spett.le
LA SERRA srl Societa' Agricola.
Via Don Gino Saragoni n°49
Cua: 04159840406
47028 VERGHERETO (FC)
Alla c.a. SALVI Enrico
PEC: laserrasocagr@pec.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader; Operazione 19.2.01 - Focus area P2A; Azione 4.1.01 –
“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”.

Domanda n. **5050302** prot. AGREA n. **AGOPR/2017/0010038** del **02/10/17** - **Comunicazione di concessione di proroga.**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC del **13/02/2019**, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga di **6 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, presentata ai sensi del paragr. n.9 del Bando 4.1.01. in oggetto (almeno **30 giorni** prima della scadenza del termine prefissato in concessione), in riferimento alla notifica di concessione da parte dello scrivente GAL prot. n. **148/L/az**, del **12/04/2018**, si comunica che la richiesta di proroga è ammissibile.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **11 ottobre 2019**.

Si ricorda quanto prescritto al paragr. n.19.1 del Bando: *“In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all’1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PI e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.”*

Resta invariato quantaltro nella presente non espressamente evidenziato.

Il RUP
Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**