



Prot n. 77/L/az
Sarsina, 18/02/2019

Spett.le
Societa' Agricola e Agrituristica AL MONTE Di
Martinetti Claudio & Moreno S.S.
Via MONTE SALVETTI, n° 17
Cua: 02574930406
47021 BAGNO DI ROMAGNA (FC)
Alla c.a. Martinetti Claudio
PEC: martinetti_claudio_moreno_ss@pec.coldiretti.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader; Operazione 19.2.01 - Focus area P2A; Azione 4.1.01 –
“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”.
Domanda n. 5050007 prot. AGREA n. AGOPR/2017/0009938 del 13/09/17 - **Comunicazione di concessione di proroga.**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC del 13/02/2019, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga di **6 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, presentata ai sensi del paragr. n.9 del Bando 4.1.01. in oggetto (almeno **30 giorni** prima della scadenza del termine prefissato in concessione), in riferimento alla notifica di concessione da parte dello scrivente GAL prot. n. 144/L/az, del 12/04/2018, data la richiesta di variante prot. AGREA n. AGOPR/2017/0000520 del 21/11/18 e la relativa notifica di approvazione della variante dello scrivente GAL prot. n. 29/L/az del 28/01/2019, si comunica che la richiesta di proroga è ammissibile.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **11 ottobre 2019**.

Si ricorda quanto prescritto al paragr. n.19.1 del Bando: *“In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all’1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PI e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.”*

Resta invariato quantaltro nella presente non espressamente evidenziato.

Il RUP
Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC_altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408