

Prot n. 253/L/pf  
Sarsina, 22 agosto 2019

Spett.le  
**CLOROFILLA SOC. AGR. COOP.**  
Via Serra, n°6  
CUAA: 01942560408  
47025 MERCATO SARACENO (FC)  
Alla c.a. **MAURIZIO PAGLIARANI**  
PEC: [CLOROFILLA@PEC.CONFSCOOPERATIVE.IT](mailto:CLOROFILLA@PEC.CONFSCOOPERATIVE.IT)

**OGGETTO:** P.S.R. 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader; Operazione 19.2.01 - Focus area P2A; Azione 6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”.  
Domanda n. 5054607 prot. AGREA n. AGOPR/2017/0010130 del 13/11/17 - **Comunicazione di concessione di proroga.**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 17/08/2019, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga di **6 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, presentata ai sensi del paragr. n.12 del Bando 4.1.01. in oggetto (*almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato in concessione*), in riferimento alla notifica di concessione da parte dello scrivente GAL, prot. n.337/L/az, del 27/09/2018, si comunica che la richiesta di proroga è **AMMISSIBILE**

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **26 Marzo 2020**.

Si ricorda quanto prescritto al paragr. n.19.1 del Bando “**Riduzioni del sostegno**”:

*“In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari a:*

*- 1% del contributo concesso per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 50 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca totale del contributo concesso.”*

Resta invariato quantaltro nella presente non espressamente evidenziato.

Il RUP  
Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**

