

Prot n. 83 /L/pf
Sarsina, 14 maggio 2020

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Alla c.a. Persona di contatto: Roberto Zoffoli
zoffoli_r@comune.cesena.fc.it

e p.c. **Arch. Mirta Barchi**
barchi_m@unionevallesavio.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –
Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici”

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - Domanda n°**5074312** - CUA: 90070700407 - Id AGREA:
AGOPR 2018/0000204 del 18.05.18.

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 23.04.2020, con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 42/L/az del 30.01.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 218/L/az del 24.06.2019,
- vista la precedente concessione di proroga di sei mesi, prot. n. 5/L/pf del 22.01.2020 che prevedeva come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il 29 gennaio 2021,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 30.04.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di **ulteriori sei mesi** prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **29.07.2021.**

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente