



Sarsina, 13 gennaio 2021

Prot.n. 4/L/co

**Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  
Monte Falterona e Campigna**

Palazzo Vigiani

Via Guido Brocchi, 7

52015 Pratovecchio (AR)

Pec. [protocolloforestecasentinesi@halleycert.it](mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it)

**Oggetto:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader - Operazione 19.2.02.

PROGETTO IN CONVENZIONE: “Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive” - AZIONE SPECIFICA 5 – Sotto azione 5.1.

**Nuove disposizioni collegate all' emergenza Covid-19**

Facendo seguito alla Vostra comunicazione Pec del 3/12/2020 rif. Prot. 7655/20 avente ad oggetto: “richiesta di ulteriore proroga per progetto Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali” si prega di prendere visione di quanto qui sotto riportato.

In seguito all'emergenza sanitaria ancora in corso, il Gal L'Altra Romagna, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 Dicembre 2020, ha approvato nuove disposizioni in merito alle proroghe sui bandi e su eventuali progetti in convenzione già in corso di realizzazione.

In particolare, con riferimento al Progetto in Convenzione **“Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive”** – Azione Specifica 5 – Sotto Azione 5.1, **il termine ultimo ed unico** entro il quale le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e dovrà essere presentata la domanda di pagamento a saldo **è stato differito di ulteriori mesi 6, pertanto il nuovo termine di cui sopra, viene rideterminato al 31/12/2021.**

Alla luce di quanto sopra riportato i documenti in essere per la realizzazione del Progetto vengono così modificati:

- 1) Convenzione tra il Gal L'Altra Romagna e il soggetto beneficiario del sostegno con il quale il Gal sottoscrive la convenzione: il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (documento firmato digitalmente in data 20/06/2018 dal Parco Nazionale e in data 21/06/2018 dal GAL L'Altra Romagna):**

- Art. 5 Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al termine ultimo di realizzazione del Progetto, che a seguito di deliberazione del Consiglio di



**L'Altra Romagna s. cons. a r.l.**

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345  
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net  
C.F. e P.IVA 02223700408



Amministrazione del Gal L'Altra Romagna del 22 Dicembre 2020, viene fissato al **31/12/2021**.

• **Art. 7 Esecuzione dei lavori – termini e proroghe**

Le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il termine unico fissato nella comunicazione di concessione.

Non potranno essere concesse proroghe che prevedano un termine unico delle attività, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo, successivo al **31/12/2021** indicato all'art. 5 della Convenzione.

Il mancato rispetto del termine unico fissato per la fine delle attività, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo comporta le revoche e sanzioni di cui al relativo paragrafo della presente convenzione.

**2) Notifica di concessione rif. Prot. Gal n. 258 del 25 Maggio 2018**

e di cui ai seguenti riferimenti:

BENEFICIARIO	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA		
CUAA	94001420515	Domanda di aiuto n.	5071950
SEDE LEGALE	Via Brocchi, 7 – Palazzo Vigiani cap. 52015 Comune - Prov. Pratovecchio (AR)		
PEC	<a href="mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it">protocolloforestecasentinesi@halleycert.it</a>		
PROT. AGREA N.	AGOPR/2018/0000096	data	22/03/2018
PROT. GAL N.	1/2018/5	data	26/03/2018

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto)	B17I18000120006
<i>Il codice CUP andrà riportato nel modulo in allegato da inviare al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) di riferimento unitamente alla domanda di pagamento o eventuale anticipo.</i>	

Il Responsabile del Procedimento,

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 Dicembre 2020

**specifico**

che le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il **31/12/2021**, pena la decadenza della domanda stessa.

Resta inteso che rimangono invariate tutte le prescrizioni previste nei documenti di cui sopra e nella relativa normativa vigente, comprese modifiche ed integrazioni intervenute.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Mauro Pazzaglia  
(documento firmato digitalmente)



**L'Altra Romagna s. cons. a r.l.**

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345  
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net  
C.F. e P.IVA 02223700408