



Prot n. 167/L/rc  
Sarsina, 24/11/2020

**Spett.le**  
S. Bertaccini Stefano  
Via Podere Incarola, snc  
47013 Dovadola (FC)  
PEC: agricolabertaccini@pec.it

**OGGETTO: Comunicazione di concessione di proroga.** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader; Operazione 19.2.01 - Focus area P2A; Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”.

Domanda n.**5051828** prot. AGREAAGOPR/2017/0010029 del 2.10.17

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC del **6/11/2020**, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga di **6 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, presentata ai sensi del paragr. n.9 del Bando 4.1.01. in oggetto (almeno **30 giorni** prima della scadenza del termine prefissato in concessione), in riferimento alla notifica di concessione da parte dello scrivente GAL, **notifica di concessione prot. n. 340/L/rc del 19.12.19**, si comunica che la richiesta di proroga è ammissibile.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **18/6/2021**.

Si ricorda quanto prescritto al paragr. n.19.1 del Bando: *“In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all’1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PI e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.”*

Resta invariato quanto nella presente non espressamente evidenziato.

Il RUP  
Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**



**L'Altra Romagna s. cons. a r.l.**

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345  
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net  
C.F. e P.IVA 02223700408