



Prot n. 145/L/pf  
Sarsina, 1 ottobre 2020

Spett.le  
**SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE  
DI BEONI MORENO E MARIO S.S.**  
Via Casone n. 16 Loc. Monteguidi

47021 BAGNO DI ROMAGNA (FC)

Alla c.a. BEONI MORENO

PEC: [soc\\_agr\\_il\\_casone\\_beoni@pec.coldiretti.it](mailto:soc_agr_il_casone_beoni@pec.coldiretti.it)

**OGGETTO:** P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01  
"Investimenti in aziende agricole in appoggio individuate e di sistema"

Domanda n. **5050871** — Protocollo AGREA AGROPR/2017/0010004 del 29/09/2017 – CUA: 01151400403

#### **COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 18.09.2020 con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovuta al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 330/L/pf del 19.12.19,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 22.09.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, concedendo **una proroga di 6 mesi** prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi, il **18.06.2021**.

Cordiali saluti.

**II RUP**

Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**  
*Documento firmato digitalmente*



**L'Altra Romagna s. cons. a r.l.**

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345  
[www.altraromagna.it](http://www.altraromagna.it) • [info@altraromagna.net](mailto:info@altraromagna.net) • [PEC\\_altraromagna@pec.net](mailto:PEC_altraromagna@pec.net)  
C.F. e P.IVA 02223700408