



Prot n. 222/L/co
Sarsina, 17 novembre 2021

Spett.le
**SOCIETA' AGRICOLA NIGI GIORGIO & FIGLIO SOC.
SEMP.**
VIA PAGANICO VETRICE, 8
47021 BAGNO DI ROMAGNA (FC)

PEC:
AZ_AGR_NIGIGIORGIO_CLAUDIO@PEC.COLDIRETTI.IT

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 — Reg. (UE) 1305/2013 — Tipo di Operazione 19.2.01 Azione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuate e di sistema"

Domanda n. **5050001** — Protocollo AGOPR/2017/0009948 del 22/09/2017 – CUA: **03266040405**

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 18.10.2021 con la quale è stata richiesta una proroga di 6 MESI alla data di fine lavori relativa alla domanda di sostegno presentata in oggetto, dovuta al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 177/L/co del 9.12.2020,
- considerato che la richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dal bando;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 15.11.2021,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo quindi come nuovo termine per la realizzazione di tutti gli interventi, il **9.06.2022.**

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore **Mauro Dott. Pazzaglia**
Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408