

Spett.le

COMUNE CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

PEC:

protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

Alla c.a. EMILIO AQUILINO

Prot n. 214/L/mp
Sarsina, 12/10/2021

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader Operazione 19.2.02 – Focus area P6B Azione specifica 4.1. Interventi realizzati da Enti pubblici *“Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”*

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - Domanda n° **5103686** - CUA: 80001950403 - Id AGREA: AGOPR/2018/0000313 del 14.9.2018.

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 20.08.2021 (prot. 0008300/2021), con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovuta all'emergenza sanitaria causata dalla COVID-19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 276/L/gb del 25.09.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 28/L/gb del 17.02.2020,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 23.06.2020
- visto la notifica di concessione di proroga straordinaria prot. n. 107/L/mp del 23.06.2020,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 01.10.2021,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **90 giorni**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **23.12.2021**.

Cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

Documento firmato digitalmente