



Sarsina, 21 dicembre 2021

Prot.n. 245/L/mp

**Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Monte Falterona e Campigna**

Palazzo Vigiani

Via Guido Brocchi, 7

52015 Pratovecchio (AR)

Pec. protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader - Operazione 19.2.02.

PROGETTO IN CONVENZIONE: “Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive” - AZIONE SPECIFICA 5 – Sotto azione 5.1.

Nuove disposizioni collegate all' emergenza Covid-19

Facendo seguito alla Vostra comunicazione pervenuta al GAL in data 26/11/2021 avente ad oggetto: “richiesta di ulteriore proroga straordinaria di 90 giorni per progetto Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali Misura 19 – PSR 2014-2020” si prega di prendere visione di quanto qui sotto riportato.

In seguito all'emergenza sanitaria ancora in corso, il **Gal L'Altra Romagna, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 Dicembre 2021**, ha approvato nuove disposizioni in merito alle proroghe sui bandi e su eventuali progetti in convenzione già in corso di realizzazione.

In particolare, con riferimento al Progetto in Convenzione “**Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive**” – Azione Specifica 5 – Sotto Azione 5.1, **il termine ultimo ed unico** entro il quale le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e dovrà essere presentata la domanda di pagamento a saldo **è stato differito di ulteriori 90 giorni, pertanto il nuovo termine di cui sopra, viene rideterminato al 31/03/2022.**

Alla luce di quanto sopra riportato i documenti in essere per la realizzazione del Progetto vengono così modificati:

1) Convenzione tra il Gal L'Altra Romagna e il soggetto beneficiario del sostegno con il quale il Gal sottoscrive la convenzione: il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (documento firmato digitalmente in data 20/06/2018 dal Parco Nazionale e in data 21/06/2018 dal GAL L'Altra Romagna):

- **Art. 5 Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al termine



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408



ultimo di realizzazione del Progetto, che a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal L'Altra Romagna del 16 Dicembre 2021, viene fissato al **31/03/2022**.

• **Art. 7 Esecuzione dei lavori – termini e proroghe**

Le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il termine unico fissato nella comunicazione di concessione.

Non potranno essere concesse proroghe che prevedano un termine unico delle attività, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo, successivo al **31/03/2022** indicato all'art. 5 della Convenzione.

Il mancato rispetto del termine unico fissato per la fine delle attività, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo comporta le revoche e sanzioni di cui al relativo paragrafo della presente convenzione.

2) Notifica di concessione rif. Prot. Gal n. 258 del 25 Maggio 2018

e di cui ai seguenti riferimenti:

BENEFICIARIO		ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA	
CUAA	94001420515	Domanda di aiuto n.	5071950
SEDE LEGALE	Via Brocchi, 7 – Palazzo Vigiani cap. 52015 Comune - Prov. Pratovecchio (AR)		
PEC	protocolloforestecasentinesi@halleycert.it		
PROT. AGREA N.	AGOPR/2018/0000096	data	22/03/2018
PROT. GAL N.	1/2018/5	data	26/03/2018

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto)	B17118000120006
<i>Il codice CUP andrà riportato nel modulo in allegato da inviare al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) di riferimento unitamente alla domanda di pagamento o eventuale anticipo.</i>	

Il Responsabile del Procedimento,

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 Dicembre 2021

specifica

che le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il 31/03/2022, pena la decadenza della domanda stessa.

Resta inteso che rimangono invariate tutte le prescrizioni previste nei documenti di cui sopra e nella relativa normativa vigente, comprese modifiche ed integrazioni intervenute.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Pazzaglia
(documento firmato digitalmente)



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408