



Prot n. 126/L/pf
Sarsina, 26 aprile 2023

Spett.le
COMUNE DI BRISIGHELLA
Via Naldi, 2
48013 – Brisighella (RA)

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
comune.brisighella@cert.provincia.ra.it

Alla c.a. Persona di contatto: Geom. Carlo Pazzi

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) –
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione
Ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*” (seconda edizione)

Domanda di sostegno n. **5241893** - Id AGREA: AGOPR/2021/0000084 del 31/03/2021 - CUA: 00202300398

- COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 31/03/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto legata alla difficoltà di affidamento dei lavori previsti a causa dell'aumento dei prezzi,

- vista la notifica di concessione prot. n.225/L/pf del 2/12/2021;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 92/L/mp del 2/05/2022;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 17/04/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **MESI 6** come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **1/12/2023**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente

