



Prot n. 166/L/mp  
Sarsina, 7 giugno 2023

Spett.le  
**COMUNE DI MELDOLA**  
P.zza F. Orsini, 29  
47014 – Meldola (FC)

PEC: [comune.meldola@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.meldola@cert.provincia.fc.it)

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione Ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*” (seconda edizione)

Domanda di sostegno n. **5243590** - Id AGREA: AGOPR/2021/0000086 del 31/03/2021 - CUA: **80007150404**

**- COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA -**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 20/04/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto legata alla revisione del progetto esecutivo in virtù dell'aggiornamento dei prezzi regionali e del ritardo per l'affidamento dell'incarico,

- vista la notifica di concessione prot. n.228/L/gb del 02/12/2021;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 93/L/gb del 02/05/2022;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 30/05/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **MESI 6** come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **01/12/2023**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**II RUP**

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia  
*Documento firmato digitalmente*



**L'Altra Romagna s. cons. a r.l.**

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345  
[www.altraromagna.it](http://www.altraromagna.it) • [info@altraromagna.net](mailto:info@altraromagna.net) • PEC [altraromagna@pec.net](mailto:altraromagna@pec.net)  
C.F. e P.IVA 02223700408