



Prot n. 196/L/mp  
Sarsina, 23 giugno 2023

**Spett.le**  
**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**  
P.zza della Repubblica, 35  
47030 – Sogliano al Rubicone (FC)

PEC: [comune.sogliano@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.sogliano@cert.provincia.fc.it)

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione Ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*” (seconda edizione)

Domanda di sostegno n. **5240848** - Id AGREA: AGOPR/2021/0000082 del 30/03/2021 - CUA: **81007720402**

**- COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA -**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 01/06/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta al continuo mutare dei prezzi dei materiali per le costruzioni ed al loro continuo allungamento dei tempi di consegna, nonché all'emergenza maltempo del mese di maggio che ha ulteriormente rallentato l'esecuzione dei lavori stessi,

- vista la notifica di concessione prot. n.30/L/gb del 18/02/2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 160/L/gb del 19/07/2022;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 19/06/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **MESI 6** come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **18/02/2024**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**II RUP**

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia  
*Documento firmato digitalmente*

