

Prot n. 247/L/rc
Sarsina, 27/07/2023

Spett.le
COMUNE di Dovadola
P.zza della vittoria, 3
47010 Dovadola FC
dovadola@cert.provincia.cert.fc.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (seconda edizione)

Domanda n° **5239148** Id AGREA: AGOPR 2021/ 000083 del 30/3/21 - CUUA: **80009550403**

- **COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA** -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 04/07/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta a “eccezionale evento meteorologico”;

- vista la notifica di concessione prot. n.21/L/gb del 10/2/2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 150/L/mp del 20/06/2022;
- visto il verbale di approvazione del CdA del GAL L'Altra Romagna del 18/7/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **MESI 6** come previsto dal bando, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **10/02/2024**.

cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente