

Prot n. 296/L/pf Sarsina, 19 settembre 2023 Spett.le
COMUNE DI BRISIGHELLA

Via Naldi, 2 48013 – Brisighella (RA)

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it comune.brisighella@cert.provincia.ra.it

Alla c.a. Persona di contatto: Geom. Carlo Pazzi

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) –
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione
Ordinaria 7.4.02 – "Strutture per Servizi Pubblici" (seconda edizione)

Domanda di sostegno n. 5241893 - Id AGREA: AGOPR/2021/0000084 del 31/03/2021 - CUAA: 00202300398

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA -

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 8/09/2023, con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto legata agli effetti degli eventi alluvionali di maggio 2023,

- vista la notifica di concessione prot. n.225/L/pf del 2/12/2021;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 92/L/mp del 2/05/2022;
- visto il verbale di approvazione del CDA del GALL'Altra Romagna del 17/04/2023;
- vista la notifica di proroga prot. n.126/L/pf del 26/04/2023;
- considerata la Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023
- visto la delibera del CdA del 16/08/2023 che accoglie i contenuti della terminazione stessa,
- visto la delibera del CdA del GAL L'Altra Romagna del 15/09/2023 che approva l'ulteriore proroga;

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di <u>12 mesi</u> prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno <u>2/12/2024.</u>

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

II RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia Documento firmato digitalmente









