

Prot. n. 347/L/pf

Sarsina, 8 novembre 2023

**Spett.le**

**COMUNE DI MODIGLIANA**

Via G. Garibaldi, 63

47015 – MODIGLIANA (FC)

[modigliana@cert.provincia.fc.it](mailto:modigliana@cert.provincia.fc.it)

e p.c.:

Ing. VALERIA LIVERANI

[valeria.liverani@comune.modigliana.fc.it](mailto:valeria.liverani@comune.modigliana.fc.it)

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione 19.2.02 – Azione specifica A.1.3.1. *“Processi di certificazione del patrimonio forestale pubblico”*

**COMUNE DI MODIGLIANA**

- CUA: 80002730408 - Domanda di sostegno n. **5443755**

- Id AGREA: AGOPR 2022/0001083 del 21/04/2022

---

### COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 9/10/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, a causa degli eccezionali eventi climatici verificatisi a partire da maggio 2023 che hanno causato notevoli danni sul territorio, provocando numerose frane che hanno modificato la viabilità e l'accessibilità di molte zone,

- vista la notifica di concessione prot. n. 234/L/pf del 10.11.2022,
- viste le motivazioni della Vs richiesta di proroga,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 7/11/2023,

si comunica che la richiesta di proroga è ritenuta **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **6 mesi**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **10.5.2024**.

Cordiali saluti.

**Il RUP**

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia

*Documento firmato digitalmente*