

Sarsina, 22 GENNAIO 2020  
Prot n. 5/L/pf

Spett.le  
**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**  
Piazza del Popolo n°10  
47521 CESENA (FC)  
Alla c.a. Persona di contatto: Roberto Zoffoli

PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it  
zoffoli\_r@comune.cesena.fc.it

---

e p.c. **Arch. Mirta Barchi**  
barchi\_m@unionevallesavio.it

**Oggetto:** Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione 19.2.01. - **Azione Ordinaria 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" –**

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** - Domanda n°**5074312** - CUA: 90070700407 -  
- Id AGREA: **AGOPR 2018/0000204** del 18.05.18.

#### COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

- In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC del 14.01.2020, con la quale è stata richiesta e motivata una proroga di **6 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata ai sensi del Bando 7.4.02. in oggetto e pervenuta nei tempi previsti (*almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato in concessione*),
- in riferimento alla notifica di concessione da parte dello scrivente GAL prot. n. 42/L/az, del 30.01.2019,

si comunica che la richiesta di **proroga è ammissibile.**

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta in toto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **29 GENNAIO 2021.**

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Dott. Mauro Pazzaglia**

