



Prot n. 106/L/mp
Sarsina, 23 giugno 2020

Spett.le
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Alla c.a Persona di contatto: Claudio Coveri

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –
Azione ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*”

Domanda n. 5100038 - prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000221 del 10.6.18 – CUA: 900283203991

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 29.04.2020, con la quale sono state richieste una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovuta a dilazione dei tempi previsti ed al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 43/L/az del 30.01.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 219 /L/az del 24.06.2019,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 23.06.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di **12 mesi** prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi il **29.07.2021**.

Cordiali saluti.

Il RUP
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408