



Prot n. 105/L/pf  
Sarsina, 23 giugno 2020

Spett.le  
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DELLA  
ROMAGNA FAENTINA  
PEC: [ASPROMAGNAFAENTINA@PEC.IT](mailto:ASPROMAGNAFAENTINA@PEC.IT)

Alla c.a. persona di contatto: MASSIMO CAROLI

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)  
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –  
Azione ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*”

Domanda n. 5072338 - prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000200 del 7.5.18 – CUA: 02517840399

#### **COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 12.05.2020, con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 47/L/PF del 30.01.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 216/L/PF del 24.06.2019,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 23.06.2020,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di **12 mesi** prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **29.07.2021**.

Cordiali saluti.

Il RUP  
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia  
*Documento firmato digitalmente*



**L'Altra Romagna s. cons. a r.l.**

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345  
[www.altraromagna.it](http://www.altraromagna.it) • [info@altraromagna.net](mailto:info@altraromagna.net) • [PEC altraromagna@pec.net](mailto:altraromagna@pec.net)  
C.F. e P.IVA 02223700408