



Prot n. 5/L/rc
Sarsina, 15/01/2021

Spett.le
Comune di Tredozio -FC-
Via dei Martiri, n° 1
CUAA: 695070409
47019 Tredozio (FC)
PEC: tredozio@cert.provincia.fc.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B
Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici”
Domanda n. 5098124 prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000223 del 18/6/18

COMUNICAZIONE DI ULTERIORE CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla richiesta da Voi presentata il 9/12/2020 (PEC pervenuta ore 13.12), con la quale è stata motivata una ulteriore richiesta proroga di **9 mesi** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto,

- Vista la notifica di concessione prot. n. 45/L/rc del 30/01/2019
- Vista la conferma della concessione a seguito di progetto esecutivo prot. 214/L/rc del 24/06/2019
- Vista la concessione di una prima proroga prot. n. 3/L/rc del 17/01/2020
- Visto i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del COVID-19;
- Visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 22/12/2020

si comunica che l'ulteriore richiesta di proroga **È AMMISSIBILE**, come deliberato dal CdA de L'Altra Romagna del 22.12.2020.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **29.10. 2021**.

Cordiali saluti

Il RUP
Mauro Pazzaglia
Firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • [PEC altraromagna@pec.net](mailto:PEC@altraromagna.net)
C.F. e P.IVA 02223700408