

Prot n. 58/L/rc  
Sarsina, 07.04.2021

Spett.le  
COMUNE DI MODIGLIANA

PEC: [modigliana@cert.provincia.fc.it](mailto:modigliana@cert.provincia.fc.it)

Alla c.a. persona di contatto: V. Liverani  
[valeria.liverani@comune.modigliana.fc.it](mailto:valeria.liverani@comune.modigliana.fc.it)

**OGGETTO:** Concessione Proroga Straordinaria - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B – Azione ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*”  
Domanda n. 5086698 - prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000215 del 14.6.18 – CUA: 80002730408

### COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 16.2.2021, con la quale è stata richiesta una proroga straordinaria alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 44/L/rc del 30.01.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 213/L/rc del 24.06.2019,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus,
- vista la precedente concessione di proroga prot.81/L/pf del 14/05/2020,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 29.3.2021,

si comunica che la richiesta di proroga è AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta concedendo una proroga straordinaria, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **31.12.2021**.

#### Inoltre:

- **si prende atto della Vs comunicazione di sostituzione RUP: da Flavio Magalotti alla nuova responsabile Valeria Liverani;**
- **si ribadisce che non è possibile l'utilizzo di parte dei ribassi d'asta realizzati in sede di gara.**

Cordiali saluti

Il RUP  
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia  
*Documento firmato digitalmente*