



Prot n. 165/L/pf
Sarsina, 21 luglio 2021

Spett.le
COMUNE DI SANTA SOFIA

PEC: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B –
Azione ordinaria 7.4.02 – “*Strutture per Servizi Pubblici*” (prima edizione)

Domanda n. 5097417 - prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000213 del 14.6.18 – CUA: 80008900401

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenuta a mezzo PEC il 27.05.2021 (prot.6528), con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 40/L/gb del 30.01.2019,
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 221/L/gb del 24.06.2019,
- considerati i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 30.04.2020,
- vista la notifica di concessione di proroga straordinaria prot. n. 82/L/pf del 14.05.2020,
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 16.07.2021,

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga straordinaria di **124 giorni** prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi il **30.11.2021**.

Cordiali saluti.

Il RUP
Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • PEC altraromagna@pec.net
C.F. e P.IVA 02223700408