



Prot n. 167/L/pf
Sarsina, 21/07/2021

Spett.le
Comune di Tredozio -FC-
Via dei Martiri, n° 1
47019 Tredozio (FC)
PEC: tredozio@cert.provincia.fc.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P6B
Azione ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (prima edizione)

Domanda di sostegno n. **5098124** prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000223 del 18/6/18 - CUA: 695070409

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA STRAORDINARIA

In riferimento alla richiesta da Voi presentata il 11.06.2021 con la quale è stata motivata una ulteriore richiesta di proroga di **12 MESI** alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto,

- Vista la notifica di concessione prot. n. 45/L/rc del 30/01/2019;
- Vista la conferma della concessione a seguito di progetto esecutivo prot. 214/L/rc del 24/06/2019;
- Vista la concessione di una prima proroga prot. n. 3/L/rc del 17/01/2020;
- Visto i recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del COVID-19;
- Visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 22/12/2020;
- Vista la concessione di una seconda proroga prot. n. 5/L/rc del 15/01/2021;
- Visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 16/07/2021;

si comunica che la richiesta di proroga straordinaria è accoglibile e quindi **AMMISSIBILE**.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **29.10.2022**.

Cordiali saluti

Il RUP
Mauro Pazzaglia
Firmato digitalmente



L'Altra Romagna s. cons. a r.l.

Viale Roma, 24 • 47027 Sarsina (FC) • Tel. +39 0547 698 301 • Fax +39 0547 698 345
www.altraromagna.it • info@altraromagna.net • [PEC altraromagna@pec.net](mailto:PEC@altraromagna.net)
C.F. e P.IVA 02223700408