

Prot n. 246/L/gb
Sarsina, 21 dicembre 2021

Spett.le
COMUNE DI GALEATA
PEC: galeata@cert.provincia.fc.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader Operazione 19.2.02 – Focus area P6B
Azione specifica 4.1. Interventi realizzati da Enti pubblici “*Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta*”

COMUNE DI GALEATA- Domanda n° **5103418** - CUA: 80003190404 - Id AGREA: AGOPR/2018/00000305 del 11/09/2018

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione del 17/11/2021, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda presentata in oggetto dovute al COVID 19,

- vista la notifica di concessione prot. n. 188/L/mp del 21/12/2020
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 110/L/rc del 11/05/2021
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L'Altra Romagna del 16/12/2021

si comunica che la richiesta di proroga è accoglibile e quindi AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **6 mesi**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **21/06/2022**.

Cordiali saluti.

Il RUP

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia
Documento firmato digitalmente