

Prot. n. 167/L/rc
Sarsina, 08/06/2023

Spett.le

Unione di comuni della Romagna Forlivese

Uff. gestione demanio

S. Sofia (FC)

PEC.: protocollo@pec.romagnafortlivese.it

All c.a.

gianluca.ravaioli@romagnafortlivese.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione 19.2.02 – Azione specifica A.1.3.1. “Processi di certificazione del patrimonio forestale pubblico”

CUAA: **92071270406**- - Domanda di sostegno n. **5378898** - Id AGREA: AGOPR 2022/0000505 del 29/03/2022

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata pervenutaci a mezzo PEC il 17/04/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto, con motivazioni “approvazione del bilancio appena ultimata e conseguente mancato completamento dell’affidamento incarichi propedeutici al processo di certificazione”,

- vista la notifica di concessione prot. n. 235/L/rc del 10/11/2022
- viste le motivazioni della Vs richiesta di proroga
- visto il verbale di approvazione del CDA del GAL L’Altra Romagna del 30/05/2023

si comunica che la richiesta di proroga è ritenuta AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **6 mesi**, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il **09/05/2024**.

Cordiali saluti.

Il RUP

Mauro Pazzaglia

Documento firmato digitalmente