

Prot n. 244/L/rc  
Sarsina, 26/07/2023

**Spett.le**  
**COMUNE DI GALEATA**  
v. Castellucci, 1  
47010 – Galeata (FC)  
[galeata@cert.provincia.fc.it](mailto:galeata@cert.provincia.fc.it)

**Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020)  
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 – Focus area P6B Azione  
ordinaria 7.4.02 – “Strutture per Servizi Pubblici” (seconda edizione)**

Domanda n° **5242500** Id AGREA: **AGOPR 2021/ 000080** del 30/03/2021 - Codice CUP: **F57H21000800005**

**-COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI PROROGA -**

In riferimento alla comunicazione da Voi presentata, pervenuta tramite PEC in data 03/07/2023, con la quale è stata richiesta una proroga alla data di fine lavori relativa alla domanda in oggetto dovuta alla difficile viabilità pubblica a seguito dei recenti eventi calamitosi;

- vista la notifica di concessione prot. n.25/L/rc del 18/2/2022;
- vista la ratifica di progetto esecutivo prot. n. 150/L/mp del 06/06/2022;
- visto il verbale di approvazione del CdA del GAL L'Altra Romagna del 18/7/2023;

si comunica che la richiesta di proroga è AMMISSIBILE.

Pertanto lo scrivente GAL ritiene di accogliere la Vs. richiesta, concedendo una proroga di **MESI 6** come richiesto, prevedendo come nuovo termine, per la realizzazione di tutti gli interventi, il giorno **18/02/2024**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**II RUP**

Direttore Mauro Dott. Pazzaglia  
(Documento firmato digitalmente)